



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564)

ฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ในการประชุม ครั้งที่ 7/2564 ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564



สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม



สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 0 437 22118 – 9 ต่อ 212 โทรศัพท์/โทรสาร 0 4372 2214

<http://qa.rmu.ac.th> E-mail : qa.rmu1@gmail.com

บทสรุปผู้บริหาร

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564) รายละเอียดดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประเด็นแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 5 แผน ประกอบด้วย แผนที่ 1 ด้านบริการวิชาการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น แผนที่ 2 ด้านการผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ แผนที่ 3 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม แผนที่ 4 ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสืบสานความเป็นไทย และแผนที่ 5 ด้านบริหารจัดการและประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งจากผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564) พบว่า มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ฯ ใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 แผน และมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ฯ จำนวน 10 ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ฯ โดยได้นำตัวชี้วัดดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ และรวบรวมผลการจัดโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานภายในที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนด้านบริการวิชาการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น จำนวน 8 โครงการ/กิจกรรม 10 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม จำนวน 10 ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมตามแผนด้านการผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 18 โครงการ/กิจกรรม 18 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม จำนวน 16 ตัวชี้วัด และอยู่ระหว่างดำเนินการ 2 ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมตามแผนด้านการวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 12 โครงการ/กิจกรรม 12 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม จำนวน 3 ตัวชี้วัด และอยู่ระหว่างดำเนินการ 9 ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมตามแผนด้านศิลปะและวัฒนธรรมสืบสานความเป็นไทย จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม 4 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม จำนวน 4 ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรมตามแผนด้านบริหารจัดการและประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 12 โครงการ/กิจกรรม 12 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม จำนวน 7 ตัวชี้วัด และอยู่ระหว่างดำเนินการ 5 ตัวชี้วัดตามโครงการ

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

พฤษภาคม 2564

คำนำ

กำกับ ติดตาม และประเมินผลแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นกิจกรรมที่สำคัญและควรมีการประเมินผลอย่างน้อย 2 รอบต่อปีงบประมาณ เพราะสามารถนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ติดตาม กำกับการดำเนินงานการจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564) เพื่อติดตาม และวัดผลความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมเป็นประจำทุกปี และเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ ปรับปรุง พัฒนาแผนในปีถัดไป

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

สารบัญตาราง

รายงานผลการติดตามการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.....	1-4
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.....	5-39
คณะทำงานรายงานการติดตามและประเมินผล	

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1.1	แสดงรายละเอียดข้อมูลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ การจัดการความรู้.....	1
ตารางที่ 1.2	แสดงรายละเอียดผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และผลการดำเนินการ.....	6
ตารางที่ 1.3	แสดงผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในแผนที่ 1.....	7
ตารางที่ 1.4	แสดงผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในแผนที่ 2.....	14
ตารางที่ 1.5	แสดงผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในแผนที่ 3.....	24
ตารางที่ 1.6	แสดงผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในแผนที่ 4.....	30
ตารางที่ 1.7	แสดงผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในแผนที่ 5.....	33

**รายงานผลการติดตามการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

ตามที่สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านการจัดการความรู้ (KM) กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และได้มีการติดตามการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยฯ ทุกหน่วยงาน และให้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564) ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลการติดตามดังแสดงในตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 แสดงผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการการจัดการความรู้ฯ

ลำดับที่	หน่วยงาน	การติดตามการรายงาน ไตรมาส 2 (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)	ผลการดำเนินงานตามแผนฯ	หมายเหตุ
1.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	√	ดำเนินการตามแผนการผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ 4 โครงการ และแผนความรู้ด้านการวิจัย อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ	
2.	คณะครุศาสตร์	√	ดำเนินการตามแผนการผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศเสร็จแล้ว	
3.	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	√	ดำเนินการตามแผนการบริการวิชาการ/การผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ / วิจัยและนวัตกรรมเสร็จแล้ว	

ลำดับที่	หน่วยงาน	การติดตามการรายงาน ไตรมาส 2 (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)	ผลการดำเนินงานตามแผนฯ	หมายเหตุ
4.	คณะวิทยาการจัดการ	√	ดำเนินการตามแผนการ บริการวิชาการ 2 โครงการ /การผลิต บัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ 2 โครงการ และอยู่ระหว่าง ดำเนินการตามการวิจัย และนวัตกรรม 1 โครงการ	
5.	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	√	ดำเนินการเสร็จแล้ว ตามแผนการบริหาร จัดการและประกัน คุณภาพการศึกษาสู่ความ เป็นเลิศ	
6.	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	√	ดำเนินการเสร็จแล้ว ตามแผนการวิจัยและ นวัตกรรม	
7.	คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	√	ดำเนินการเสร็จแล้ว ตามแผนการวิจัยและ นวัตกรรม 1 โครงการ และอยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผนการ บริหารจัดการและ ประกันคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ 1 โครงการ	
8.	คณะนิติศาสตร์	√	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามการผลิตบัณฑิตสู่ ความเป็นเลิศ 1 โครงการ	
9.	คณะวิศวกรรมศาสตร์	√	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามการผลิตบัณฑิตสู่ ความเป็นเลิศ	

ลำดับที่	หน่วยงาน	การติดตามการรายงาน ไตรมาส 2 (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)	ผลการดำเนินงานตามแผนฯ	หมายเหตุ
10.	บัณฑิตวิทยาลัย	×		ยังไม่รายงาน
11.	สถาบันวิจัยและพัฒนา	✓	ดำเนินการเสร็จแล้วตามแผนการวิจัยและนวัตกรรม 2 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ	
12.	สำนักบริการวิชาการ	✓	ดำเนินการเสร็จแล้วตามแผนการบริการวิชาการ	
13.	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	✓	ดำเนินการเสร็จแล้วตามแผนการบริหารจัดการและประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	
14.	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓	ดำเนินการเสร็จแล้วตามแผนการบริหารจัดการและประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	
15.	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	✓	ดำเนินการเสร็จแล้วตามแผนด้านศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานความเป็นไทย	
16.	สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการตามการผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ 1 โครงการ	
17.	สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ	✓	ดำเนินการเสร็จแล้วตามแผนการบริหารจัดการและประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	

ลำดับที่	หน่วยงาน	การติดตามการรายงาน ไตรมาส 2 (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)	ผลการดำเนินงานตามแผนฯ	หมายเหตุ
18.	สำนักงานอธิการบดี	×		ยังไม่รายงาน
19.	กองกลาง	×		ยังไม่รายงาน
20.	กองนโยบายและแผน	✓	ดำเนินการเสร็จแล้วตามแผนการ บริหารจัดการและประกัน คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	
21.	กองบริหารงานบุคคล	×		ยังไม่รายงาน
22.	กองคลัง	✓	ดำเนินการเสร็จแล้วตามแผนการ บริหารจัดการและประกัน คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	
23.	กองพัฒนานักศึกษา	✓	ดำเนินการเสร็จแล้วตามแผนการ บริหารจัดการและประกัน คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	
24.	ศูนย์คอมพิวเตอร์	×		ยังไม่รายงาน
25.	ศูนย์การศึกษาพิเศษ	×		ยังไม่รายงาน
26.	ศูนย์วิทยาศาสตร์	×		ยังไม่รายงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ตามที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มีการกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะ และหน่วยงาน ดำเนินการจัดการความรู้ โดยให้สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มีหน้าที่กำกับ ติดตาม ส่งเสริม ให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีการดำเนินการจัดการความรู้ตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดแผนตามประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย จำนวน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 แผน ประกอบด้วย แผนที่ 1 ด้านบริการวิชาการสู่การเป็น มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น แผนที่ 2 ด้านการผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ แผนที่ 3 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม แผน ที่ 4 ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสืบสานความเป็นไทย และแผนที่ 5 ด้านบริหารจัดการและประกันคุณภาพ การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และรับผิดชอบดำเนินการตามตัวชี้วัด จำนวน 10 ตัวชี้วัด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ฯ ใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 แผน และมีตัวชี้วัด ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ฯ จำนวน 10 ตัวชี้วัด โดยแบ่งเป็น ตัวชี้วัดที่ต้องมีการกำหนด เป้าหมายที่ชัดเจน โดยได้มีการติดตามให้หน่วยงานทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้ฯ และส่งข้อมูลผล ให้ส่วนกลางรายงานในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจากผลการ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564) พบว่า มีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผน จำนวน 10 ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ฯ โดยได้นำตัวชี้วัดดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ และรวบรวมผลการจัดโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานภายในที่มีความ สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้สรุปโครงการ/ กิจกรรมตามแผนด้านบริการวิชาการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น จำนวน 8 โครงการ/กิจกรรม 10 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม จำนวน 10 ตัวชี้วัด และอยู่ระหว่างดำเนินการ... ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมตามแผนด้านการผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 18 โครงการ/กิจกรรม 18 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม จำนวน 16 ตัวชี้วัด และอยู่ระหว่าง ดำเนินการ 2 ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมตามแผนด้านการวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 12 โครงการ/กิจกรรม 12 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม จำนวน 3 ตัวชี้วัด และอยู่ระหว่าง ดำเนินการ 9 ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมตามแผนด้านศิลปะและวัฒนธรรมสืบสานความเป็นไทย จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม 4 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม จำนวน 4 ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรมตามแผนด้านบริหารจัดการและประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 12 โครงการ/กิจกรรม 12 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม จำนวน 7 ตัวชี้วัด และอยู่ระหว่างดำเนินการ 5 ตัวชี้วัดตามโครงการ รายละเอียดตามข้อมูลในตารางที่ 1.2 ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1.2 แสดงรายละเอียดผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 จำแนกตามแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และผลการดำเนินการ

1. การจัดการความรู้ด้านบริการวิชาการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น
เป้าหมาย
<ol style="list-style-type: none"> 1. เกิดชุมชนต้นแบบ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 2. เกิดเครือข่ายประชารัฐเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ภายในจังหวัดมหาสารคาม
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
<ol style="list-style-type: none"> 1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับท้องถิ่นในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่และดำเนินการตามภารกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย 2. บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย ในการดำเนินโครงการพัฒนาสังคมท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ 3. บูรณาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรม และการบริการวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์

ตารางที่ 1.3 แสดงผลการดำเนินการจัดการความรู้ด้านบริการวิชาการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการกิจกรรม	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)		เวลา ดำเนินการ (ว/ด/ป)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค
					แผ่นดิน	รายได้				
1. จำนวนหน่วยงาน ที่ดำเนินการจัดการ ความรู้ ด้านบริการ วิชาการสู่การเป็น มหาวิทยาลัยเพื่อ ท้องถิ่น	คณะ 1 คณะ สำนัก/กอง/ ศูนย์ จำนวน ... หน่วยงาน	โครงการ เสริมสร้าง สมรรถนะภาคีเครือข่าย การวางแผนพัฒนาเชิง พื้นที่ระดับตำบลของพื้น บริการ วิชาการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม โครงการหลักและ โครงการย่อย 15 หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม	- ได้ข้อมูลภาคี เครือข่าย เป้าหมาย 1 ตำบล เพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น โดยมีบริบทความ ต้องการ และ ศักยภาพชุมชน สามารถใช้เพื่อ การวางแผนใน การพัฒนาเชิง พื้นที่ในท้องถิ่น สอดคล้องตาม สภาพจริงระดับ ตำบล 1 ตำบล -ฐานข้อมูลพื้นที่ บริการวิชาการใน 1 ตำบล 13 หมู่บ้านในเขต บริการวิชาการ พัฒนาท้องถิ่น	1 ตำบล	1,000,000	-	5 พ.ย.- 9 ธ.ค. 63	สำนักบริการ วิชาการ	-ข้อมูลพื้นที่ บริการวิชาการใน การแก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพ ชีวิตด้าน เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อมและ ด้านการศึกษา -ฐานข้อมูลตำบล โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม	สถานการณ์ ไวรัสโรนา 2019 ทำให้ การ ประสานงาน โครงการไม่มี ความต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการกิจกรรม	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)		เวลา ดำเนินการ (ว/ด/ป)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค
					แผ่นดิน	รายได้				
			จังหวัด มหาสารคาม							
		โครงการที่ดำเนินการใน รูปแบบเครือข่ายประชา รัฐเพื่อการพัฒนาเชิง พื้นที่ของ จังหวัด มหาสารคาม ได้แก่ 1.โครงการ การเพิ่ม ศักยภาพการผลิตข้าว หอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และโครงการย่อยของ 9 คณะภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม	- กลุ่มเกษตรกร ของชุมชนทุ่งกุลา ร้องไห้เพิ่ม ศักยภาพการผลิต ข้าวหอมมะลิทุ่ง กุลาร้องไห้ได้ใช้ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม พัฒนาการผลิต ข้าวหอมมะลิและ จำหน่ายได้ราคา สูงขึ้น - กลุ่มเกษตรกร ของชุมชนทุ่งกุลา	ร้อยละ 90	1,000,000	-	5 พ.ย.- 9 ธ.ค. 63		กลุ่มเกษตรกรมี ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ การปรับปรุงเพื่อ จำหน่ายข้าว เพิ่มขึ้น	
				ร้อยละ 90	640,000	-	10 พ.ย.-20 ธ.ค. 64			

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการกิจกรรม	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)		เวลา ดำเนินการ (ว/ด/ป)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค
					แผ่นดิน	รายได้				
		2.โครงการบูรณาการ การจัดการเรียนการ สอน การวิจัยศิลปะ และวัฒนธรรมและ บริการวิชาการ	ร้องให้เพิ่ม ศักยภาพการผลิต ข้าวหอมมะลิทุ่ง กุลาร้องไห้ มี ความพึงพอใจต่อ กิจกรรมโครงการ -แนวปฏิบัติที่ดีใน ด้านการบริการ วิชาการที่มีส่วน ร่วมจาก หน่วยงาน ภายนอกและ นักศึกษาในการ สร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชน	1					ได้แนวปฏิบัติที่ดี ในด้านการบริการ วิชาการที่มีส่วน ร่วมจาก หน่วยงาน ภายนอกและ นักศึกษาในการ สร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชน	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการกิจกรรม	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)		เวลา ดำเนินการ (ว/ด/ป)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค
					แผ่นดิน	รายได้				
		โครงการบริการวิชาการที่มีส่วนร่วมจากหน่วยงานภายนอกและนักศึกษาในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน	-แนวปฏิบัติที่ดีในด้านบริการวิชาการที่มีส่วนร่วมจากหน่วยงานภายนอกและนักศึกษาในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน	1				คณะวิทยาการจัดการ จัดการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว 2 โครงการ และได้ 2 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการวิชาการที่มีส่วนร่วมจากหน่วยงานภายนอกและนักศึกษาในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน	
		โครงการบริการวิชาการที่มีส่วนร่วม จากหน่วยงานภายนอกและนักศึกษาในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน	-แนวปฏิบัติที่ดีในด้านบริการวิชาการที่มีส่วนร่วมจากหน่วยงานภายนอกและนักศึกษาในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน	1						
		โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563	- จำนวนชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา	10 ชุมชน	999,640	-	1 ต.ค. 63 -24 มี.ย. 64	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการกิจกรรม	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)		เวลา ดำเนินการ (ว/ด/ป)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค
					แผ่นดิน	รายได้				
		ประเภท “ทุนพัฒนา ทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชน เป็นฐาน” กองทุนเพื่อ ความเสมอภาคทาง การศึกษา (กสศ.)								
		ช่างงานห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาใน ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ISANULINET) 16 แห่ง	ประชาสัมพันธ์ การบริการและ ข้อตกลงการใช้ บริการ	- โบรชัวร์/ คู่มือ/คลิป วิดีโอ - โบรชัวร์/ คู่มือ/คลิป วิดีโอ				สำนักวิทยบริการฯ	ประชาสัมพันธ์ การบริการ 2 ช่องทาง/ รูปแบบ และ เว็บไซต์ 1 เว็บไซต์	
2.จำนวนแนวปฏิบัติที่ดี	3	โครงการวันการจัดการ ความรู้ QA_KM Day 2021	- จำนวนผลงาน ด้านบริการ วิชาการสู่การเป็น มหาวิทยาลัยเพื่อ ท้องถิ่นที่ส่งเข้า ร่วมโครงการ	10 ผลงาน	60,000	-	มี.ค. 64	สำนักมาตรฐานฯ	ดำเนินการเสร็จ แล้ว ได้ผลงาน ด้านบริการ วิชาการสู่การเป็น มหาวิทยาลัยเพื่อ ท้องถิ่น ที่ส่งเข้า ร่วมโครงการ จำนวน 10 ผลงาน และ คัดเลือกแนว	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการกิจกรรม	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)		เวลา ดำเนินการ (ว/ด/ป)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค
					แผ่นดิน	รายได้				
									ปฏิบัติได้ดี จำนวน 4 ผลงาน	

2. การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ

เป้าหมาย

1. มีการปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชาและกระบวนการผลิตในหลักสูตรให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับด้วย School Integrated Learning
2. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ ที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
3. บัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานต่อบัณฑิตครูที่สำเร็จการศึกษา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

1. สร้างระบบและกลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยสามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีสมรรถนะตรงตามตลาดแรงงานต้องการ
2. ปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหาสาระรายวิชาและกระบวนการผลิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับด้วย School Integrated Learning และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
3. บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ ๔ ประการ
4. สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยเข้าสู่วิชาชีพครู
5. พัฒนาหรือยกระดับขีดความสามารถครูให้สามารถผลิตบัณฑิตครูที่สามารถสอบบรรจุครูได้

ตารางที่ 1.4 แสดงการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการกิจกรรม	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)		เวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค
					แผ่นดิน	รายได้				
1. จำนวนหน่วยงานที่ดำเนินการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ	คณะ 9 คณะ สำนัก/กอง/ ศูนย์ จำนวน 2 หน่วยงาน	โครงการผลิตครูที่ได้รับ การบรรจุเข้าทำงานต่อ บัณฑิตครูที่สำเร็จ การศึกษา	ร้อยละของบัณฑิต ครูที่สอบบรรจุครูได้	80				คณะครุศาสตร์	คณะผู้บริหาร ชุดที่แล้วได้ ดำเนินการทิว สอบบรรจุครู ตามวงรอบการ สำเร็จการศึกษา และทางคณะ ผู้บริหารชุดใหม่ กำลังดำเนิน โครงการทิว สอบบรรจุครูใน ระบบออนไลน์ และออฟไลน์ ให้ได้อย่างน้อย ปีละ 3 ครั้ง	
		โครงการปรับปรุงเนื้อหา สาระรายวิชาและ กระบวนการผลิตใน หลักสูตรให้มีสมรรถนะ เป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับ ด้วย School Integrated Learning	การปรับปรุงเนื้อหา สาระรายวิชาและ กระบวนการผลิตใน หลักสูตรให้มี สมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับด้วย School Integrated Learning	รายวิชา และ กระบวนการ ผลิตใน หลักสูตรให้ มีสมรรถนะ เป็นเลิศ เป็นที่					คณะผู้บริหาร ชุดปัจจุบันกำลัง ประสานและ รวบรวมข้อมูล จากคณะ ผู้บริหารชุดที่ แล้ว โดยทาง คณะครุศาสตร์	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการกิจกรรม	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)		เวลาดำเนินการ (ว/ต/ป)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค
					แผ่นดิน	รายได้				
				ยอมรับด้วย School Integrated Learning					ได้มีการจัดประชุมชี้แจงร่วมกับหลักสูตรวิชา เรื่อง การปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชา และกระบวนการผลิตตามข้อกำหนดของหลักสูตรในการขอเข้ารับรองหลักสูตรครู 4 ปี อิงสมรรถนะและได้ร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูในการผลิตบัณฑิตในกรอบความร่วมมือที่ฝ่ายพัฒนา นักศึกษาและฝ่ายวิชาการได้	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการกิจกรรม	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)		เวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค
					แผ่นดิน	รายได้				
									ดำเนินการไปแล้วอย่างครบถ้วน	
		โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่การบูรณาการเชิงพื้นที่	ร้อยละหลักสูตรที่ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ	75				สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะทุกคณะ	ร้อยละ 68 หลักสูตรที่ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ ที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ	
		โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล CEFR	ร้อยละของนักศึกษาของหลักสูตรได้รับการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21	100	9,500		6 มี.ค. 64	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ดำเนินการเสร็จแล้วนักศึกษาเข้าทดสอบการวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน 249 คน จาก 297	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการกิจกรรม	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)		เวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค
					แผ่นดิน	รายได้				
									คน คิดเป็นร้อยละ 83.84 พบว่าอยู่ในระดับ -A1 จำนวน 13 คน (5.22%) -A2 จำนวน 229 คน (91.97%) -B1 จำนวน 5 คน (2.01%) -B2 จำนวน 5 คน (0.80%)	
		โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		100	1,800		7 มี.ค. 64		ดำเนินการเสร็จแล้ว นักศึกษาทั้งหมด 274 คน เข้าสอบ 233 คน คิดเป็น 85.04% สอบผ่าน 209 คน คิดเป็น 89%	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการกิจกรรม	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)		เวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค
					แผ่นดิน	รายได้				
		โครงการแนะแนวหลักสูตรและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก	7	44,899		6-20 ม.ค. 64		ดำเนินการเสร็จแล้ว	
		โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จำนวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การกำกับมาตรฐานระดับอุดมศึกษา	12	30,000		1 ก.พ.-31 มี.ค. 64		ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การกำกับมาตรฐาน 16 หลักสูตร	
		โครงการบูรณาการความรู้เพื่อจัดทำรายวิชาแกนด้านวิทยาศาสตร์	จำนวนหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ปรับปรุงให้ทันสมัยตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ	5	10,000				ดำเนินการเสร็จแล้ว	
		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร	1. ระดับคุณภาพตามการประกันคุณภาพการศึกษา	ระดับ 4.10		60,000	พ.ค. 64	สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ	เนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 สำนักฯ จึง	

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการกิจกรรม	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)		เวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค
					แผ่นดิน	รายได้				
			2. ร้อยละของบุคลากรภายในองค์กรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ 100					ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว จึงได้เปลี่ยนแปลงงบประมาณไปดำเนินการในโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4	
		โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ภาษาอังกฤษ)	จำนวนนักศึกษาที่ทดสอบผ่าน ระดับ B1	ร้อยละ 50 ของผู้ที่เข้าสอบ				คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
		โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้านดิจิทัล)	จำนวนนักศึกษาที่ทดสอบผ่าน IC3	ร้อยละ 50 ของผู้ที่เข้าสอบ					ดำเนินการเสร็จแล้ว	
		โครงการการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับ	ร้อยละของหลักสูตรที่จะปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการ	ร้อยละ 65 ของหลักสูตรทั้งหมด				คณะรัฐศาสตร์ฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการกิจกรรม	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)		เวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค
					แผ่นดิน	รายได้				
		แนวทางการพัฒนาประเทศ	พัฒนาท้องถิ่น และ สอดคล้องกับ แนวทาง การพัฒนาประเทศ							
		โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการ บูรณาการการเรียน การสอนของรายวิชาสู่ การพัฒนานวัตกรรม	-จำนวนรายวิชาของ หลักสูตรที่มีการ บูรณาการเรียน การสอนสู่การพัฒนา นวัตกรรม - จำนวนส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจทำ ในการบูรณาการเรียน การสอนของ รายวิชาสู่การพัฒนา นวัตกรรมโครงการ	3 1				คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	
		โครงการเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน ประกอบการ (MOU)	-ระดับความสำเร็จ ของความร่วมมือกับ เครือข่ายสถาน ประกอบการภาครัฐ และเอกชนในการ จัดการเรียนการสอน รูปแบบบูรณาการ การเรียนกับการ	ระดับ 2				คณะ วิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการกิจกรรม	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)		เวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค
					แผ่นดิน	รายได้				
			ทำงาน (WIL/สหกิจศึกษา/Startup) -จำนวนเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการเรียนกับการทำงาน (WIL/สหกิจศึกษา/Startup)	2						
		โครงการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และวิชาชีพ	-ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี -ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ทำงานตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา	85				คณะนิติศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ	
				85						

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการกิจกรรม	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)		เวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค
					แผ่นดิน	รายได้				
		โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ภาษาอังกฤษ)	จำนวนนักศึกษาที่ทดสอบผ่าน ระดับ B1	ร้อยละ 50 ของผู้ที่เข้าสอบ		47,450		คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
		โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้านดิจิทัล)	จำนวนนักศึกษาที่ทดสอบผ่าน IC3	ร้อยละ 50 ของผู้ที่เข้าสอบ		42,000				
2.จำนวนแนวปฏิบัติที่ดี	3	โครงการวันการจัดการความรู้ QA_KM Day 2021	จำนวนผลงานด้านการผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศที่ส่งเข้าร่วมโครงการ	5 ผลงาน	60,000	-	มี.ค. 64	สำนักมาตรฐานฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว ได้ผลงานด้านการผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ ที่ส่งเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 ผลงาน และคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีได้ จำนวน 3 ผลงาน	

3. การจัดการความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

เป้าหมาย

1. พัฒนางานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาให้มีคุณภาพ
2. นักวิจัย มรм. สามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกได้
3. นักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ส่งรายงานการวิจัยภายในระยะเวลาที่กำหนด
4. นักวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมให้นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม
2. ส่งเสริมให้นักวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
3. สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาให้กับนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและหาแหล่งทุนภายนอก
6. ส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
7. ส่งเสริมให้นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมและให้นักศึกษามีส่วนร่วม
8. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีคุณภาพ

ตารางที่ 1.5 แสดงการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการกิจกรรม	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)		เวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค
					แผ่นดิน	รายได้				
1.จำนวนหน่วยงานที่ดำเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม	คณะ 9 คณะ สำนัก จำนวน 1 หน่วยงาน	โครงการสนับสนุนทุนวิจัย (งบ บกศ.)	- จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากทุน บกศ.	25 โครงการ		950,000	มกราคม - กันยายน 2564	สถาบันวิจัยและพัฒนา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	- จำนวนนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	100 คน		45,000	มกราคม - กันยายน 2564		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		โครงการสนับสนุนทุนวิจัย/โครงการร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย	- จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน และจากแหล่งทุนภายนอก	25 โครงการ			ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564		-งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 17 โครงการ -งบภายนอก จำนวน 7 โครงการ	
		โครงการ KM ด้านวิจัยและยกย่องนักวิจัยดีเด่น	- จำนวนนักวิจัยดีเด่นที่ได้รับรางวัล	9 คน		31,500	มกราคม - กันยายน 2564		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
			- จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย/นวัตกรรม	9 เรื่อง			มกราคม - กันยายน 2564		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		โครงการความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย	- จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย	7 แห่ง		63,000	มกราคม - กันยายน 2564		1.โครงการยุวชนอาสาเฟส 1 และ	

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการจัดการความรู้ฯ รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการกิจกรรม	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)		เวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค
					แผ่นดิน	รายได้				
									เฟส 2 จำนวน 5 เครื่องข่าย 2.โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) จำนวน 20 เครื่องข่าย 3.กองทุน วน. จำนวน 17 เครื่องข่าย 4.โครงการวิจัย การปรับตัวใน สถานการณ์โค วิด 1 เครื่องข่าย 5.โครงการราช ภัฏโพล 1 เครื่องข่าย 6.โครงการวิจัย เครื่องข่าย Museum 7.เครื่องข่าย สถาบันวิจัย	

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการจัดการความรู้ฯ รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการกิจกรรม	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)		เวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค
					แผ่นดิน	รายได้				
									และพัฒนาภาคอีสาน 1 เครือข่าย	
		โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการ	- จำนวนบทความที่ขอสนับสนุนการตีพิมพ์บทความระดับชาติและนานาชาติ	90 บทความ		400,000	มกราคม - กันยายน 2564		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย	- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ RDI MIS	ร้อยละ 80			มกราคม - กันยายน 2564		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		โครงการส่งเสริมการดำเนินการกลุ่มวิจัย/แหล่งเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	- จำนวนกลุ่มวิจัย (research unit)	4			มกราคม - กันยายน 2564	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		โครงการส่งเสริมผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน	- จำนวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน	2		47,500	มกราคม - กรกฎาคม 2564	คณะวิทยาการจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ฯ รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการกิจกรรม	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)		เวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค
					แผ่นดิน	รายได้				
		โครงการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรม	จำนวนโครงการแสวงหาความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม	1		30,000	มีนาคม-เมษายน 2564	คณะรัฐศาสตร์ฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนานวัตกรรมและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ	-จำนวนบทความวิจัย/บทความวิชาการของอาจารย์และบุคลากรคณะที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ -ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรที่ทำวิจัยหรือผลงานทางวิชาการต่ออาจารย์ประจำของคณะทั้งหมด -จำนวนหลักสูตรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม	อาจารย์ นักศึกษา				คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ	

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ฯ รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการกิจกรรม	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)		เวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค
					แผ่นดิน	รายได้				
2.จำนวนแนวปฏิบัติที่ดี	3	โครงการวันการจัดการความรู้ QA_KM Day 2021	- จำนวนผลงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งเข้าร่วมโครงการ	7 ผลงาน	60,000	-	มี.ค. 64	สำนักมาตรฐานฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว ได้ผลงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งเข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 ผลงาน และคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีได้จำนวน 3 ผลงาน	

4. การจัดการความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานความเป็นไทย

เป้าหมาย

1. แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2. การบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์
3. องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

1. สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์
3. สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ตารางที่ 1.6 แสดงการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานความเป็นไทย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการกิจกรรม	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)		เวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค
					แผ่นดิน	รายได้				
1. จำนวนหน่วยงานที่ ดำเนินการจัดการ ความรู้ด้านศิลปะและ วัฒนธรรม สืบสาน ความเป็นไทย	- คณะ ... คณะ - สำนัก/กอง/ ศูนย์ จำนวน 1 หน่วยงาน	โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	- จำนวนแหล่งเรียนรู้ ด้านศิลปะและ วัฒนธรรม	3			มี.ค. 64	สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
			- จำนวนกิจกรรม/ โครงการ ที่บูรณาการองค์ ความรู้ ด้านศิลปะ และวัฒนธรรม	6			มี.ค. 64		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
			- จำนวนองค์ความรู้ ด้านศิลปะและ วัฒนธรรม	5			มี.ค. 64		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
2. จำนวนแนวปฏิบัติที่ดี	3	โครงการวันการ จัดการความรู้ QA_KM Day 2021	- จำนวนผลงานด้าน ศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานความเป็น ไทยที่ส่งเข้าร่วม โครงการ	7 ผลงาน	60,000	-	มี.ค. 64	สำนักมาตรฐานฯ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว ได้ ผลงานด้าน ศิลปะและ วัฒนธรรม สืบสานความ เป็นไทย ที่ส่ง เข้าร่วม โครงการ จำนวน 7 ผลงาน และ	

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการการจัดการความรู้ฯ รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการกิจกรรม	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)		เวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค
					แผ่นดิน	รายได้				
									คัดเลือกแนว ปฏิบัติที่ดีได้ จำนวน 3 ผลงาน	

5. การจัดการความรู้ด้านบริหารจัดการและประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

เป้าหมาย

- 1.การจัดการความรู้สู่การพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
2. มีระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

1. สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์
3. สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ตารางที่ 1.7 แสดงการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการความรู้ด้านบริหารจัดการและประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	โครงการกิจกรรม	ตัวชี้วัดโครงการ	คำเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)		เวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค
					แผ่นดิน	รายได้				
1.จำนวนหน่วยงานที่ดำเนินการจัดการความรู้ด้านบริหารจัดการและประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	- คณะ 9 คณะ - สำนัก/กอง/ศูนย์ จำนวน 15 หน่วยงาน	โครงการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ / และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาผ่านลงสู่หน่วยงาน	- ระดับความสำเร็จของการทบทวน/ปรับปรุง/พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสร้างมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย (สถาบัน/คณะ/หลักสูตร/สำนัก/ศูนย์/กอง)	3			15 ก.พ. 2564	-สำนักมาตรฐานฯ -ทุกหน่วยงาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
		โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563	- ร้อยละของบุคลากรเข้าร่วมโครงการ - ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ	80		19,000	8-9 ก.พ. 2564	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
		โครงการการบริหารจัดการและประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	- ระดับความสำเร็จของคณะวิทยาการจัดการในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว	3				คณะวิทยาการจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ฯ รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการกิจกรรม	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)		เวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค
					แผ่นดิน	รายได้				
			-จำนวนหลักสูตรที่ผ่านมาตรฐานและมีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)	ระดับ 3.01 ขึ้นไป						
		โครงการการการจัดการความรู้สู่งานพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา	- จำนวนโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการสู่งานพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา	1		20,000	พ.ค.-มิ.ย. 2564	คณะรัฐศาสตร์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
		โครงการการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน	- ระดับความสำเร็จของการควบคุมกำกับ ดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยง	3				สำนักวิทยบริการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
		โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล	- ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ	5				-กองนโยบายและแผน	กองนโยบายและแผนได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ	

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการการจัดการความรู้ฯ รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการกิจกรรม	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)		เวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค
					แผ่นดิน	รายได้				
				5					ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขับเคลื่อน KPI ทั้งสิ้น 11 ตัว อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	
			- จำนวนโครงการ ส่งเสริมการบริหาร จัดการที่มีคุณภาพ ตามหลักธรรมา ภิบาลของ มหาวิทยาลัย	5				-กอนนโยบายและ แผน	กอนนโยบาย และแผนได้ส่ง บุคลากรเข้า ร่วมโครงการ จำนวน 6 โครงการตาม หน่วยงาน ภายใน มหาวิทยาลัย ที่รับผิดชอบ ในแต่ละ โครงการ	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการกิจกรรม	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)		เวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค
					แผ่นดิน	รายได้				
		โครงการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ องค์กรที่ดีและมี ประสิทธิภาพ	- จำนวนระบบ สารสนเทศเพื่อ บริหารจัดการใน การตัดสินใจตาม พันธกิจหลักของ มหาวิทยาลัย เพื่อ การพัฒนาท้องถิ่นที่ มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	3	342,500			-กองนโยบายและ แผน	กองนโยบาย และแผนได้มี การพัฒนา ระบบ สารสนเทศ จำนวน 6 ระบบ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
		โครงการสัมมนาการ จัดการความรู้การ ประกันคุณภาพ การศึกษา	- ร้อยละของบุคลากร เข้าร่วมโครงการ	80				-กองนโยบายและ แผน	บุคลากรกอง นโยบายและ แผนได้เข้า ร่วมโครงการ ตามที่ หน่วยงาน ภายใน มหาวิทยาลัย กำหนดคิด เป็น ร้อยละ 100	
		โครงการตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการ ศึกษาภายในสำนัก	- ระดับความสำเร็จ ของหน่วยงานใน การรับตรวจการ	3		6,000	ปีการศึกษา 2563	สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน	ผลการ ประเมินที่ได้	

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการจัดการความรู้ฯ รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการกิจกรรม	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)		เวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค
					แผ่นดิน	รายได้				
			ประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับสำนัก						คะแนน 4.85 (ผลประเมิน ปี 2562)	
		โครงการจัดการ ความรู้สู่การบริหารงาน กิจการนักศึกษา	- ระดับความสำเร็จ ในการส่งเสริม บุคลากรให้พัฒนา และแสดงออกถึง ความรู้ ความสามารถและ ศักยภาพ เพื่อ พัฒนามหาวิทยาลัย และ ท้องถิ่นอย่าง เต็มที่	3				กองพัฒนานักศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
		โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการวิเคราะห์ ต้นทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม ประจำปี งบประมาณ 2563	- ระดับความสำเร็จ ในการวิเคราะห์ ต้นทุนต่อหน่วยเพื่อ วิเคราะห์ความ คุ้มค่าของการ ดำเนินงาน	5		64,000	26 ม.ค.-28 ก.พ. 2564	กองคลัง	-สรุปต้นทุน ต่อหน่วยใน แต่ละ หลักสูตรได้ -สรุปสัดส่วน ค่าใช้จ่ายเพื่อ พัฒนา นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร	

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการจัดการความรู้ฯ รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการกิจกรรม	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)		เวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค
					แผ่นดิน	รายได้				
									จัดการเรียน การสอน อย่างต่อเนื่อง -เพื่อวิเคราะห์ ความคุ้มค่า ของการ บริหาร หลักสูตรได้ -สามารถ ประเมิน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการผลิต บัณฑิตได้ -วางแผนงาน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล สร้างโอกาส ในการแข่งขัน ได้	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการกิจกรรม	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)		เวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค
					แผ่นดิน	รายได้				
2.จำนวนแนวปฏิบัติที่ดี	3	โครงการวันการจัดการความรู้ QA_KM Day 2021	- จำนวนผลงานด้านบริหารจัดการและประกันคุณภาพ การศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่ส่งเข้าร่วมโครงการ	12 ผลงาน	60,000	-	มี.ค. 64	สำนักมาตรฐานฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว ได้ผลงานด้านบริหารจัดการและประกันคุณภาพ การศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่ส่งเข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 ผลงาน และคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีได้จำนวน 4 ผลงาน	

คณะกรรมการรายงานการติดตามและประเมินผล

จัดทำ วิเคราะห์ และเรียบเรียง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณีรา อาษาศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนธิวา แก้วมาตย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนศิริรินทร์ ลิ้มปิ่นนันทน์

อาจารย์สิทธิโชค พรรคพิทักษ์

อาจารย์ชมภู เหนือศรี

นางธวิภรณ์ ทองเทพ

นางสาวนาถยา แฝงเดโช

นายสันธวัช พวงมั่งชชีมา

นางสาวภาววรรณ รัชโพธิ์

นางสาวอੰณา อ่อนมาก

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ

รองผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ

รองผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ

รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ออกแบบปกและรูปเล่ม

นางสาวอੰณา อ่อนมาก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หน่วยงาน

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์/โทรสาร : 0 - 4372 - 2214 โทรศัพท์ : 0 -4372 -2118 -9 ต่อ 212

เว็บไซต์ : <http://qa.rmu.ac.th>

E-mail qa.rmu1@gmail.com